


CARGO



MEMORANDO N° 646 -2019-MPH/GA-SGA

A : CPC Evelyn Katherin Rios Cervantes
SUB GERENCIA DE TESORERIA

ASUNTO : Aplicación de penalidad por atraso de entrega

REF. : Informe N° 334-2019-MPH/GA/SGA-ADQ

FECHA : Huancayo, 20 de Diciembre del 2019

Mediante el presente me dirijo a usted, y en atención al documento de la referencia, derivado adjunto el informe del Responsable de Adquisiciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento a fin de aplicar la penalidad al proveedor por atraso de entrega de la Orden de Compra N° 654, señalada en el informe adjunto.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Nelson Arauco Cerrón
CPC. Nelson Arauco Cerrón
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	
REG. DOC.	03965110
REG. EXP.	02710384

Adjunto: lo indicado en 85 folios
C.c.
Archivo
SGA/NAC/evac




INFORME N° 334 -2019-MPH/CA/SCA-ADO

A : Ing. Saúl Sihuay Arias
Sub Gerente de Abastecimiento.

ASUNTO : Aplicación de penalidad - Adquisición de material granular

REFERENCIA : ORDEN DE COMPRA N° 654-2018

FECHA : Huancayo, 19 de diciembre de 2019



A través del presente me dirijo a Ud. y en cumplimiento al documento de la referencia se informa lo siguiente:

DXLIV. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS:

<u>PEDIDO DE COMPRA</u>	
<u>ÁREA USUARIA</u>	<u>MEL DEL (R LAS DALIAS (R ICA NUEVA (R LOS CARDOS Y (R LAS RETAMAS DEL SUB SECTOR...</u>
<u>N° DE ORDEN DE COMPRA Y FECHA DE EMISIÓN</u>	<u>N° 654 (07.05.2019)</u>
<u>PROVEEDOR - CONTRATISTA</u>	<u>D'HOUSE URBAN PAE SRL</u>
<u>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES</u>	<u>ADQUISICION DE MATERIALES GRANULAR</u>
<u>MONTO DE LA ORDEN SEGUNDA ENTREGA</u>	<u>S/. 27, 405.00 Soles</u>
<u>PLAZO DE ENTREGA</u>	<u>90 DIAS CALENDARIOS</u>
<u>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN</u>	<u>07.05.2018</u>
<u>FECHA MÁXIMA DE ENTREGA</u>	<u>05.08.2019</u>
<u>FECHA EN LA QUE SE EFECTÚA LA ENTREGA</u>	<u>ENTREGA SOLO 628.50 M3 DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR. M 3 M3 DE MATERIAL BASE GRANULAR RESOLUCION DE CONTRATO (12.10.2019)</u>
<u>DÍAS DE RETRASO</u>	<u>NO LLEGA A ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LA SEGUNDA ENTREGA 68 DIAS CALENDARIOS</u>
<u>GUÍA DE REMISIÓN</u>	<u>G/R 002-253, 255, 252, 251</u>

