

Municipalidad Provincial de Huancayo  
SUB GERENCIA DE TRESORERIA  
28 OCT 2019  
HORA: 5:32 pm  
047

MEMORANDO N° 526 -2019-MPH/GA-SGA

A : CPC Evelyn Katherin Rios Cervantes  
SUB GERENCIA DE TESORERIA  
ASUNTO : Aplicación de penalidad por atraso de entrega  
REF. : Informe N° 217 -2019-MPH/GA/SGA-ADQ  
FECHA : Huancayo, 28 de Octubre del 2019

Mediante el presente me dirijo a usted, y en atención al documento de la referencia, derivo adjunto el informe del Responsable de Adquisiciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento a fin de aplicar la penalidad al proveedor por atraso de entrega de la Orden de Compra N° 831 señalada en el informe adjunto.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO  
CPC. Liz Florencia Aspárriz Pérez  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	
REG. DOC.	03789617
REG. EXP.	02590101

Adjunto: lo indicado en 03 folios  
C.c.  
Archivo  
SGALFAP/evac

34  
23/

INFORME N° 217-2019-MPH/GA/SGA-ADO

A : CPC. LIZ FIORELLA ASPARREN PEREZ  
Sub Gerente de Abastecimiento.

ASUNTO : Aplicación de penalidad -- adquisición de semáforos

REFERENCIA : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2019-MPH

FECHA : Huancayo, 25 de octubre de 2019

5049  
28 OCT 2019  
HORA 8:30  
03

A través del presente me dirijo a Ud. y en cumplimiento al documento de la referencia se informa lo siguiente:

**CCXCVIII. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS:**

<u>PEDIDO DE COMPRA</u>	<u>ADIUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2019-MPH</u>
<u>ÁREA USUARIA</u>	<u>GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES</u>
<u>N° DE ORDEN DE COMPRA Y FECHA DE EMISIÓN</u>	<u>N° 831 - 2019 (05.07.2019)</u>
<u>PROVEEDOR - CONTRATISTA</u>	<u>TRAFFIC ENGINEERING &amp; CONTROL CORPORATION S.A</u>
<u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</u>	<u>ADQUISICION DE SEMAFOROS</u>
<u>MONTO DE LA ORDEN</u>	<u>S/. 64.998.80 Soles</u>
<u>PLAZO DE ENTREGA</u>	<u>siete (07) días calendarios</u>
<u>FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO</u>	<u>09.07.2019</u>
<u>FECHA DE ENTREGA</u>	<u>16.07.2019</u>
<u>FECHA DE NOTIFICACION NOTARIAL PARA ENTREGA BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION CONTRACTUAL</u>	<u>CARTA N° 091-2019-MPH-GA FECHA DERECEPCION 15.08.2019</u>
<u>NUEVA FECHA MAXIMA DE ENTREGA</u>	<u>19.08.2019</u>
<u>FECHA DE ENTREGA REAL</u>	<u>23.08.2019 con GUIA DE REMISION N° 0001-0004369</u>
<u>DÍAS DE RETRASO</u>	<u>cuatro (04) días calendarios</u>

RECEBIDO PROYECTO DE INFORME  
N° 001/2019  
SECRETARÍA DE GESTIÓN  
25 OCT 2019